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IMPORTO LAVORI 1.200.000,00 €
STIMA INCIDENZA MANODOPERA (~40%IMPORTO) 0,4 480.000,00 €
COSTO GIORNALIERO OPERAIO (~32€/0RA) 32,00 € 256,00 €
UOMINI-GIORNO (b/c) 1875
NUMERO OPERAI IMPIEGATI AL GIORNO (stima) 10
DURATA LAVORI (d/e) 188
GIORNI LAVORATIVI TRA DUE DATE 130
GIORNI EFFETTIVI 181
giorno inizio 01/01/2022
giorno fine 01/07/2022




(esclude sabati e domeniche)



Codice

A.02.15.0030.020

NP.07

DA1.5.03.022.a

DA1.5.03.022.b

DA1.5.03.022.c

DA1.5.04.027

DA1.5.03.025.a

DA1.5.03.025.b

DA2.5.10.093

DA2.5.03.035

DA2.5.14.135.b

Descrizione

GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO Nolo di gru elevatrice con rotaziq
Nolo gru - 2 mesi
Sommano h:

COSTI DELLA SICUREZZA - i seguenti costi verranno computati dettagliatame
costi sicurezza
Sommano %:

(Unitd di misura: mq)

ponteggi - montaggio e nolo primo mese
Sommano mgq:
(Unitd di misura:mag) 7
ponteggi - nolo per ogni mese successivo al primo

Sommano mgq:
(Unita di misura: mq)
ponteggi - smontaggio
Sommano mq:

= o=o =c = SooogEs SS= S=os it At i bt

(Unita di misura: mq)
ponteggi - reti di protezione
Sommano mq:

B e © Rt © i Rl S & Dby

'(Unit'é di misura: m’q)
ponteggi - piani di lavoro montaggio, smontaggio e nolo primo mese
Sommano mgq:

'(Unitg di misura: mq) ‘ N ’
ponteggi - piani di lavoro per ogni mese successivo al primo

Sommano mq:

(Unita di misura: m) N S '

cappotto - rimozione pluviali esistenti

cappotto - rimozione scossalina bordo gronda

Sommano m:

(Unitd di misura: m) T T
cappotto - demolizione cornici in pietra delle finestre - F1 portafinestra 1,2
cappotto - demolizione cornici in pietra delle finestre - F2 finestra 1,2 x 1,3
cappotto - demolizione cornici in pietra delle finestre - F3 portafinestra 0,8
Sommano m:

(Unité di misura: mc)
cappotto - abbassamento lattonerie rimosse (Np=0,12*0,12*3,14) (Al=192,0
cappotto - abbassamento cornici finestre demolite




DA2.5.14.130

DA2.5.15.136.a

DA2.5.11.103.a

DB6.5.01.001

B.33.30.0112.030

DB1.5.07.157.a

DB1.5.07.157.b

DB1.5.07.093.b

Sommano mc:

(Unita di misura: mc) T

cappotto - trasporto lattonerie rimosse (Np=0,12*0,12*3,14) (Al=192,000+1
cappotto - trasporto cornici finestre demolite

Sommano mc:
(Unita di misura:t)
cappotto - smaltimento lattonerie rimosse (Np=160/1000)

cappotto - smaltimento cornici finestre demolite (Np=575/1000)

Sommano t:

(Unita di misura: mq)
cappotto - preparazione superficie di posa cappotto tramite idropulitura - pa
a detrarre serramento vano scale > 4 mq (Np=-3)

cappotto - preparazione superficie di posa cappotto tramite idropulitura - in
cappotto - preparazione superficie di posa cappotto tramite idropulitura - s
Sommano mq:
(Unita di misura:mgq) T
cappotto - preparazione superficie di posa cappotto tramite stesura di prime
a detrarre serramento vano scale > 4 mq (Np=-3)

cappotto - preparazione superficie di posa cappotto tramite stesura di prime
cappotto - preparazione superficie di posa cappotto tramite stesura di primg
Sommano mq:

ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI Zoccolatura per rivest]
cappotto - ZOCCOLATURA XPS - h 60 cm - piano terra

a detrarre serramento vano scale >4 mq (Np=-3)

cappotto - ZOCCOLATURA XPS - h 60 cm - balconi (Lu=(3,2*5+4%2+4,8+2,2+
Sommano m?:

(Unita di misura: mq)

cappotto - RESINA FENOLICA sp 5 cm - logge balconi (Lu=(3,2*5+4*2+4,8+2,
a detrarre zoccolatura XPS sui balconi - h 60 cm (Np=-5)

Sommano mgq:

(Unit'a'\'di misura: muq)

cappotto - RESINA FENOLICA per ogni cm in piu di isolante - logge balconi
a detrarre zoccolatura XPS sui balconi - h 60 cm (Np=-3)

Sommano mq:

(Unité di misura: mq)

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE sp 3 cm - pareti esterne

a detrarre serramento vano scale > 4 mq (Np=-3)

a detrarre logge balconi in resina fenolica sp 8 cm (Np=-1)

a detrarre zoccolatura in XPS (Np=-1)

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE sp 3 cm - intradosso balconi




DB1.5.07.093.c

DB1.5.08.203.a

B.39.41.0021.210

DB1.5.08.114

DB1.5.08.108

DB3.5.14.103.b

DB3.5.14.109.d

DB3.5.14.110.a

DB3.5.14.111.a

NP.09

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE sp 3 cm - sottogronda
Sommano mgq:
(Unita di misura: mq)
cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE per ogni cm in piu di isolante (A
Sommano mq:

polistirene espanso sinterizzato, densita 15-18 Kg/mc secondo UNI EN 1316
cappotto - ISOLAZIONE SPALLETTE FINESTRE CON EPS CON GRAFITE - F1 por
cappotto - ISOLAZIONE SPALLETTE FINESTRE CON EPS CON GRAFITE - F2 find

cappotto - ISOLAZIONE SPALLETTE FINESTRE CON EPS CON GRAFITE - F3 por,|
Sommano m:

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in allumin

cappotto - DAVANZALE IN ALLUMINIO - F2 finestra 1,2 x 1,3
Sommano m:

(Unitd di misuras mj T T s e
cappotto - PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE
Sommano m:

(Unité di misura:mgq)
cappotto - FINITURA - pareti esterne

a detrarre serramento vano scale > 4 mq (Np=-3)

cappotto - FINITURA - intradosso balconi

cappotto - FINITURA - sottogronda

Sommano mgq:

(Unita di misura: 'm)

cappotto - rifacimento scossalina bordo gronda

Sommano m:

(Unitd di misura:m)
cappotto - LATTONERIE pluviali fino a 150 mm
Sommano m:

(Unita di misura: cad)
cappotto - LATTONERIE collari fissaggio pluviali (1 ogni 3 m) (Np=192/3)
Sommano cad:

(UT]ItadI misura: cad)
cappotto - LATTONERIE pluviali terminali in ghisa
Sommano cad:

RIFACIMENTO POZZETTO TUBI PLUVIALI compresa la rimozione del pozzettg
cappotto - rifacimento pozzetti pluviali esistenti
Sommano cad:




NP.01 SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI Smontaggio e rimontaggio di corpi illun
cappotto - SPOSTAMENTO LUCI ESTERNE, ALLARMI E SIMILI
Sommano cad:

NP.03 SPOSTAMENTO DI UNITA' ESTERNA Smontaggio e rimontaggio di unita este
cappotto - SPOSTAMENTO MOTORI CONDIZIONATORI, ARMADI METALLICI,
Sommano cad:

NP.05 SPOSTAMENTO TENDE OMBREGGIANTI Smontaggio e rimontaggio di tende
cappotto - SPOSTAMENTO TENDE DA SOLE
Sommano cad:

NP.06 SPOSTAMENTO DI GRIGLIE E SFIATI Smontaggio e rimontaggio di griglie e sfi
cappotto - SPOSTAMENTO GRIGLIE E SFIATI

Sommano cad:

DB1.5.04.056.a (Unita di misura: mq)

sottotetto - isolazione solaio soffitta XPS

Sommano mq:

DB1.5.04.056.b (Unit di misura: mg)

sottotetto - isolazione solaio soffitta XPS

Sommano mgq:

35

Presenti 35 voci




%MANODOPERA

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

COSTO
MANODOPERA

TEMPO

208

2.026,00 € 0,3655717

5.250,60 €

13.897,88 €

4.220,74 €

6.317,22 €

4.859,40 €

3.929,17 €

2.110,37 €

1.139,63 €

2.450,82 €

0,95 €

2,51€

0,76 €

1,14 €

0,88 €

0,71 €

0,38 €

0,21 €

0,44 €

o O o




0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

21.127,92 € 3,81

3.194,41 € 0,58

13.180,54 € 2,38

305,52 € 0,06 €

433,46 € 0,08 €

42,19 € 0,0076131

M O O OO0 0O MOOO0OO0OOo0OOoOMO O o o o o

27.205,14 € 4,91 €

6.601,39 € 1,19 €



0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

57.051,12 €

19.498,99 €

9.881,72 €

477,94 €

373,04 €

30.094,68 €

1.433,43 €

1.956,10 €

128,26 €

402,82 €

1.552,94 €



0,4 1.789,92 € 0,32 €

0,4 440,42 € 0,08 €

0,4 675,70 € 0,12 €

0,4 456,12 € 0,08 €

0,4 14.315,09 € 2,58 €

0,4 8.959,97 € 1,62 €



DIAGRAMMA DI GANTT

MACRO ATTIVITA' ATTIVITA' INIZIO FINE DURATA
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 1 1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1

ALLESTIMENTO - - — - )
CANTIERE Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 8 7
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 9 9 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 8 9 2
Rimozione di apparecchi illuminanti 10 13 4
CAPPOTTO: Rimozione di pluviali 12 14 3
RIMOZIONI E Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano 12 16 5
DEMOLIZIONI Rimozione di impianti unita esterna 14 17 4
Pulitura di intonaci esterni 18 24 7
Stesura primer fissativo 25 32 8
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 33 57 25
CAPPOTTO: Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 58| 63 6
ISOLAZIONE Tinteggiatura di superfici esterne 64 70 7
INE\g(TJELgﬁgO Montaggio di scossaline e canali di gronda 71 73 3
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 71 73 3
Installazione di corpi illuminanti 74 76 3
Posa della macchina di condizionamento 74 76 3
Rimozione di serramenti esterni 77 88 12
Rimozione di serramenti interni 85 89 5
SERRAMENTI Montaggio di serramenti esterni 90| 109 20
Montaggio di porte per esterni 100| 104 5
Montaggio di portoncini 105| 112 8
Rimozione di caldaia murale 100{ 109 10
IMPIANTI TECNICI |Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 110] 129 20
Installazione di valvole termostatiche 120 124 5
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 80| 84 5
Pulizia generale dell'area di cantiere 130] 131 2
Smobilizzo del cantiere 130f 131 2
189

n°attivita contemporanee

PRESCRIZIONI

compatibili

temporalmente separate
spazialmente separate

da coordinare in fase esecutiva
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